
 

Osnutek varnostnega poročila za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško 
ARAO 02-08-011-004  

8-1/13 

 

 

 

Dokument: NSRAO2-POR-030 
Naročnik: 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
Gregorčičeva ulica 20, 1000 
Ljubljana 
 

Po pooblastilu: 
 

ARAO, Ljubljana,  
Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana 

Ident,. Oznan. 
ARAO 

02-08-011-004 

Datum: maj 2017 

Revizija 1 

Število izvodov:  

Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško 

Izvajalec: ARAO, Ljubljana 

Odgovorni 
vodja projekta 
izvajalca: 

Mag. Sandi Viršek, univ. dipl. inž. geoteh. in rud. 

Naslov dokumenta: 

Osnutek varnostnega poročila za 

odlagališče NSRAO Vrbina, Krško 

Poglavje 8 Poskusno  obratovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osnutek varnostnega poročila za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško 
ARAO 02-08-011-004  

8-2/13 

 

SLEDLJIVOST 

Revizija: 
Datum 

predhodne 

revizije 

Kratek opis sprememb, glede na predhodno 

revizijo: 
Opombe 

1  dopolnitev po recenziji  

 

 



 

Osnutek varnostnega poročila za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško 
ARAO 02-08-011-004  

8-3/13 

 

VSEBINA 

8 POSKUSNO OBRATOVANJE ODLAGALIŠČA ....................................................................................... 1 

8.1 SPLOŠNO ................................................................................................................................................ 1 

8.2 PROGRAM POSKUSNEGA OBRATOVANJA .............................................................................................. 2 

8.2.1 NAMEN POSKUSNEGA OBRATOVANJA.............................................................................................. 2 

8.2.2 VODENJE POSKUSNEGA OBRATOVANJA ........................................................................................... 2 

8.2.3 IZVAJANJE PROGRAMA...................................................................................................................... 5 

8.3 OPREDELITEV PREIZKUŠANE OPREME .................................................................................................... 8 

8.4 LITERATURA .......................................................................................................................................... 10 

 



ARAO-02-08-01-003  1/10 

 

8 POSKUSNO OBRATOVANJE ODLAGALIŠČA 

8.1 SPLOŠNO  

Opisi v zvezi s programom poskusnega obratovanja izhajajo iz projektnih rešitev, ki so podane 

v Idejnih zasnovah (IDZ) za projekt Odlagališče NSRAO Vrbina, [1]. Projektna dokumentacija 

je izdelana v skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje 

radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško [2]. Projektne rešitve zagotavljajo 

izvajanje scenarija SA.3 iz odobrenega investicijskega programa [3]. 

Poglavje, ki obravnava poskusno obratovanje odlagališča je povzeto po referenčni 

dokumentaciji za odlaglišče NSRAO – Poskusno obratovnaje [4]. 

Odstranjevanje že odloženih NSRAO (povračljivost – retrievability), pri katerih so praznine med 
zabojniki zapolnjene s polnilnim betonom, iz odlagalnega silosa ni zahtevano in zato ni 
predmet testnih preizkusov v času poskusnega obratovanja. 
 
 

KRATICE IN POJMI 

ARAO Agencija za radioaktivne odpadke  

IAEA              Mednarodna agencija za jedrsko energijo (MAAE) 

IDZ Idejna zasnova 

KPE Končna pakirna enota 

NA Nepomembno/neuporabno za obravnavano področje 

NEPOM Ni pomembno za jedrsko varnost 

NEK Nuklearna elektrarna Krško 

NSRAO Nizko- in srednjeradioaktivni odpadki 

RAO Radioaktivni odpadki 

SSK Skupek konstrukcij, sistemov in komponent 

TO Tehnološki objekt 

URSJV Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 

VZD Varnost in zdravje pri delu 

ZGO-1 Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS 102/04 z dopolnili in popravki 
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8.2 PROGRAM POSKUSNEGA OBRATOVANJA  

8.2.1 NAMEN POSKUSNEGA OBRATOVANJA  

 

Namen poskusnega obratovanja je izvedba testov in preizkusov obratovanja zgrajenega 
odlagališča, s katerimi se preveri in opredeli skladnost zgrajenih naprav (SSK jev) z odobrenimi 
projektnimi rešitvami in zahtevanimi projektnimi pogoji ter hkrati ustreznost projektnih rešitev 
in obratovalnih postopkov, ki obravnavajo uporabo teh rešitev, glede na želene funkcije SSK. 
Zabojnik kot KPE bo načrtovan in predpisan v fazi postopka pridobivanja gradbenega 
dovoljenja, ustrezno licenciran pa v fazi pridobivanja dovoljenja za poskusno obratovanje, ko 
bodo predpisani tudi postopki za preverjanje ustreznosti KPE, oz. skladnost s projektnimi in 
drugimi zahtevami. Za ustreznost betonskih zabojnikov je odgovoren upravljavec odlagališča, 
za ustreznos KPE skladne z merili sprejemljivosti pa pripravljalec odpadkov oz. KPE na 
odlaganje. Skladnost KPE z merili sprejemljivosti pa preveri upravlavec odlagališča ob 
sprejemu KPE na odlagališče. 
 
Zabojnike z NSRAO se dostavi na odlagališče po izvedbi testov in preskusov, ki so predvideni 
za fazo pred vnosom radioaktivnih snovi na odlagališče. Testi in preskusi bodo opravljeni v 
NEK.  
 
V poskusno obratovanje so zajeta tudi nenormalna obratovalna stanja (anomalije) in izredni 
dogodki. 
 
Zabojnike z odpadki, ki bodo vloženi v odlagalni silos v času poskusnega obratovanja, bo 
možno iz silosa in odlagališča odstraniti. Praznine med odloženimi zabojniki z odpadki v času 
poskusnega obratovanja ne bodo zapolnjene s polnilnim betonom. 
 
Opis potreb po morebitnem dodatnem osebju in njegovem sodelovanju z upravljavcem med 
poskusnim, ter podroben opis postopkov za pripravo in odobritev postopkov preizkušanja, 
nadzora izvajanja preskusov ter pregleda in odobritve rezultatov bo natančneje opredeljen v 
Varnostnem poročilu v fazi pridobivanja soglasja h gradbenem dovoljenju. 
 

8.2.2 VODENJE POSKUSNEGA OBRATOVANJA  

 

Pred začetkom poskusnega obratovanja mora biti izdelana dokumentacija in izpolnjeni 

predpogoji, ki jih določajo:ZGO-1 [5]; Četrti razdelek: Pridobitev uporabnega dovoljenja; 

ZVISJV [6]; 78. člen in izvedbene zahteve v JV 5 [7] in JV 9 [8]; ter 

Program obvladovanja sprememb (smiselna uporaba za novogradnjo SSK). 

Poskusno obratovanje odlagališča se izvaja v skladu s Programom poskusnega obratovanja 

(Program) in: 

 postopki sprejema in ugotavljanja skladnosti z merili sprejemljivosti, evidentiranja in 

odlaganja NSRAO, izdelanim na podlagi Programa ravnanja z RAO [9]; 

 posebnimi dokumenti za potrebe poskusnega obratovanja, ki so za posamezne SSK 

in preizkušanja izdelani v skladu z določili točke 8.2.3 tega dokumenta in Programom 

ravnanja z RAO [9]; in 

 splošnimi pisnimi postopki za potrebe poskusnega obratovanja, navedenimi v točki 

8.2.3 tega dokumenta. 
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V času poskusnega obratovanja se bo uporabljalo in hkrati preverjalo ustreznost in skladnost 
programskih dokumentov in pripadajočih izvedbenih postopkov s projektnimi rešitvami, 
varnostnimi zahtevami in drugimi pogoji za delovanje odlagališča za področja: 

1. Obratovalni pogoji in omejitve; 
2. Delovanje SSK; 
3. Sistem vodenja; 
4. Projektne osnove; 
5. Varnostne analize; 
6. Vzdrževanje, nadzor, pregledi in preizkušanje; 
7. Nadzor procesov staranja; 
8. Nadzor sprememb na odlagališču; 
9. Usposabljanje zaposlenih; 
10. Spremljanje obratovalnih izkušenj in obratovalnih kazalnikov; 
11. Varstvo pred sevanji; 
12. Obratovalni monitoring; 
13. Ukrepanje v primeru nesreče; in 
14. Fizično varovanje. 

 
Pri izvajanju poskusnega obratovanja sodelujejo vse službe oziroma organizacijske enote 
ARAO. 
 
Pri izvajanju poskusnega obratovanja sodelujejo predvsem tudi: 

Služba QA/QC (ARAO); 

Služba za varstvo pred sevanji (ARAO); 

 Sektor za področje inženiringa ARAO 

Projektant; 

Izbrani izvajalci SSK; 

Izbrani dobavitelji SSK; 

Pooblaščeni izvajalci testiranj in preskusov; in 

Izvajalec strokovnega nadzora (v skladu z 98. členom ZGO-1). 
 
V organizacijsko strukturo poskusnega obratovanja je vključen tudi URSJV. 
 
Prenos odgovornosti med fazo gradnje in fazo poskusnega obratovanja se izvaja v skladu z 
določili ZGO-1 za to področje. Vodstvo in službe odlagališča so odgovorne za poskusno in 
redno obratovanje odlagališča. S pridobitvijo dovoljenja za uporabo odlagališča postanejo 
odgovornosti ARAO, kot naročnika v imenu investitorja Republike Slovenije, odgovornosti 
upravljavca odlagališča. ARAO postane upravljalec odlagališča, ko prevzame javno službo 
odlaganja, za to potrebuje tudi dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti odlaganja NSRAO. 
 
Vse osebe, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih poskusnega obratovanja na lokaciji 
odlagališča, imajo opravljeno posebno usposabljanje, ki ga zagotovi ARAO. Usposabljanje 
potrebno za zaposlene na odlagališč NSRAO je podorbneje opredeljeno v referenčnem 
dokumentu Usposabljanje [10]. Okvirno število potrebnega osebja je 12 ljudi.  
 

8.2.2.1 Terminski načrt izvajanja poskusnega obratovanja: 

 
Dveletno poskusno obratovanje se bo pričelo po koncu gradnje in pridobitvi odločbe o 
poskusnem obratovanju. V prvem delu poskusnega obratovanja se bodo izvajali zlasti hladni 
obratovalni preskusi (commissioning), za ta namen se bo izdelalo 10 zabojnikov za izvedbo 
licenciranja in za to potrebnih preizkusov in testov. V drugi polovici prvega leta poskusnega 
obratovanja bodo doseženi pogoji za sprejem radioaktivnih odpadkov. V prvem letu bo tako 
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odloženih 5 odlagalnih zabojnikov z NSRAO, v drugem letu pa 10 zabojnikov. Ob koncu 
drugega leta bo pridobljeno uporabno dovoljenje in na podlagi tega dovoljenje za obratovanje. 
 

Dejavnosti poskusnega obratovanja Prvo leto Drugo leto 

Predobratovalni preskusi X  

Število preskusnih zabojnikov (hladni 
obratovalni preskusi) 

10  

Obratovalni testi in preizkusi X X 

Število odloženih zabojnikov z NSRAO 5 10 

T 

Tabela 8-1: Terminski načrt poskusnega obratovanja 

8.2.2.2 Varstvo pred sevanji 

 

Varstvo pred sevanji organizira in zagotavlja Služba za varstvo pred sevanji ARAO, ki po 
potrebi angažira podizvajalce. 
 
 

8.2.2.3 Varnost in zdravje pri delu 

 
Dejavnosti Varnosti in zdravja pri delu (VZD) organizira, zagotavlja in izvaja poverjenik za VZD 
na ARAO. Dejavnosti VZD izvaja tudi koordinator VZD, imenovan s strani ARAO v skladu z 
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 
 

8.2.2.4 Fizično varovanje 

 
Fizično varovanje odlagališča zagotavlja in organizira ARAO, izvaja pa ga ARAO s 
podizvajalci. Nivoje dostopa na predlog odgovornih oseb udeleženih subjektov odobri vodja 
odlagališča. Osebe, ki sodelujejo pri poskusnem obratovanju odlagališča imajo opravljeno 
varnostno preverjanje. 

 

8.2.2.5 Ukrepanje ob izrednih dogodkih 

 
Navodila za ukrepanje ob izrednih dogodkih zagotavlja ARAO. Uporabnost in učinkovitost 
navodil se preveri v času poskusnega obratovanja. 
 

8.2.2.6 Upoštevanje človeških dejavnikov 

 

ARAO pri načrtovanju poskusnega obratovanja upošteva dejavnike, ki vplivajo na delovno 
okolje, učinkovitost izvajanja del in zadovoljstvo pri delu, zlasti: 

Ustreznost in zadostnost človeških in drugih virov; 

Ustrezen delovni čas z odmorom za prehrano; 

Ustreznost delovnega okolja in sredstev za delo; in 

Zadostnost in jasnost komunikacije. 
Za zmanjšanje človeških napak se upošteva jasna pravila dela in obnašanja, ki so v skladu z 
delom in obnašanjem v jedrskih objektih (delo po postopkih, samopreverjanje, tripotna 
komunikacija, neodvisni pregled-nadzor, osebna odgovornost). Pri načrtovanju poskusnega 
obratovanja je potrebno vzpostaviti tudi usterezn sistem vodenja, ki upošteva ustrezno 
varnostno kulturo. 
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8.2.2.7 Obvladovanje neskladnosti in korektivni ukrepi 

 
Odpravo pri testiranjih ugotovljenih neskladnosti se preverja s pregledi korektivnih ukrepov. Za 
SSK, za katere je bila s testiranji in preskusi ugotovljena neustreznost, se izvede sprememba 
projektne rešitve. Izvedeno spremembo projektne rešitve je potrebno ustrezno preveriti in 
potrditi. 
 
 
 

8.2.3 IZVAJANJE PROGRAMA  

8.2.3.1 Obseg izvajanja poskusnega obratovanja 

 

V poskusno obratovanje je vključena oprema (sistemi in naprave), pomembna za jedrsko 

varnost. Posredni predmet presojanja ustreznosti v okviru poskusnega obratovanja so tudi 

podporni sistemi in naprave ter objekti, v katerih so sistemi in naprave vgrajeni, in pisni 

postopki za uporabo in delovanje opreme, pomembne za jedrsko varnost [11]. 

Seznam SSK, pomembnih za jedrsko varnost, povzet po Projektne osnove za odlagališče 

NSRAO Vrbina, Krško – faza presoje vplivov na okolje, št. dokumenta 02-08-011-

001/NSRAO2-POR-013-01, Revizija 1, ARAO, avgust 2016 [12], je podan v točki 8.3. V 

seznamu so označene naprave, ki bodo predmet preizkusov in testiranj v času poskusnega 

obratovanja. Tem je dodan kratek opis preizkušanja in cilji preizkušanja.Vsi testi in 

preizkušanja bodo v celoti izvedeni pred vnosom radioaktivnih snovi na odlagališče. Po vnosu 

radioaktivnih snovi bodo ponovljeni samo testi in preskusi sistema obratovalnega monitoringa 

in nadzor radioaktivnosti delovnega okolja. 

V času poskusnega obratovanja se na odlagališču ne bo izvajalo polnjenje praznin med 

zabojniki v silosu. Preizkus polnjenja praznin s polnilnim betonom bo predvideni izvajalec 

izvedel na drugi lokaciji in ob upoštevanju okoliščin polnitve praznin v silosu, s čemer bo 

preverjena izvedljivost in učinkovitost postopka. Preizkusilo se bo tudi delovanje opreme za 

polnjenje praznin. 

8.2.3.2 Merila sprejemljivosti preizkusov  

 

Merila sprejemljivosti za testiranje in preizkušanje so podana v pisnih postopkih za izvedbo 

testiranja in preizkusov in temeljijo na: 

 Obratovalnih pogojih in omejitvah; 

 Projektnih osnovah; 

 Funkcionalni analizi SSK; in 

 Tehničnih predpisih, standardih in smernicah.  
 

8.2.3.3 Obvladovanje projektiranja  

 

Vse spremembe projektnih rešitev, ki so posledica ugotovitev poskusnega obratovanja so 

obvladovane in izvedene v skladu s programom obvladovanja sprememb [11].  
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8.2.3.4 Dokumenti za poskusno obratovanje 

 

Postopki testiranja in poskusnega obratovanja se izvajajo v skladu s pisnimi dokumenti, ki 

obravnavajo posamezne SSK in postopke testiranja in preskušanja ali skupine teh elementov. 

 

Dokumenti za poskusno obratovaje določajo:  

 zahteve v zvezi s predmetom preizkušanja; 

 namen in cilje; 

 omejitve in (pred)pogoje 

 postopke (po delovnih korakih) in metode; 

 opremo; 

 zahteve za osebje; 

 varnostne zahteve in ukrepanje v sili; 

 merila sprejemljivosti;  

 zbiranje podatkov,  

 zapise; in 

 overjanje dejavnosti poskusnega obratovanja.  
 

Dokumenti za poskusno obratovaje so izdelani v skladu s programom poskusnega obratovanja 

in so izdelani v obliki: 

 postopka za predobratovalni preizkus; ali 

 postopka za poskusno obratovanje. 
 

8.2.3.5 Označevanje SSK 

 

Pri izvajanju poskusnega obratovanja se bo uporabljalo oznake, ki so bile za SSK določene v 

fazi projektiranja in gradnje. Oznake morebitne začasne opreme bodo izražale razliko glede 

na oznake stalne opreme. 

 

8.2.3.6 Status kontroliranja, preskušanja in obratovanja 

 

SSK ali spremljajoča dokumentacija mora biti opremljena z oznako v zvezi s statusom 

postopka kontrole ali preskušanja (status indicator), ki izkazuje, da je bil postopek opravljen, 

in ki zagotavlja, da izdelek, za katerega ni bil opravljen postopek kontrole ali preskušanja, ne 

bo uporabljen ali montiran oziroma ne bo vključen v obratovanje. 
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8.2.3.7 Začasne spremembe 

 

Začasne spremembe v času poskusnega obratovanja bodo obvladovane po Programu za 

obvladovanje sprememb. 

 

8.2.3.8 Vzdrževanje SSK 

  

Programi vzdrževanja, preizkušanja in pregleda SSK bodo vsebinsko vzpostavljeni, preverjeni 

in uporabljeni v fazi poskusnega obratovanja. Izkušnje bodo uporabljene v obratovalni fazi [11].  

 

 

 

 

 

8.2.3.9 Obvladovanje staranja SSK 

  

Programi obvladovanja staranja SSK, zlasti program geodetskih in tehničnih opazovanj 

gradbenih  SSK, vključno z zabojnikom, bodo vsebinsko vzpostavljeni, preverjeni in uporabljeni 

v fazi poskusnega obratovanja. Izkušnje bodo uporabljene v obratovalni fazi [11].  

 

8.2.3.10 Ravnanje in skladiščenje 

 

Ravnanje in skladiščenje vseh SSK in druge pomembne opreme, ki se lahko v času 

poskusnega obratovanja pri neustreznem ravnanju ali skladiščenju poškoduje in ni več 

primerna za uporabo, bo predpisano.  

 

8.2.3.11 Obvladovanje merilne in preizkuševalne opreme 

 

Orodja in naprave za meritve in preskušanje, ki lahko vplivajo na kakovost, bodo obvladovane, 

obdobno kalibrirane, umerjene in vzdrževane v območju predvidene točnosti. 

Izbira merilne in preizkuševalne opreme se izvaja glede na opredeljene zahteve predvidene 

meritve. Zahteve zajemajo predvsem podatke o vrsti, točnosti, dopustnih napak in območju 

meritve. 
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8.2.3.12 Obratovalni monitoring 

  

Program obratovalnega monitoringa bo dokončno vsebinsko vzpostavljen za potrebe 

poskusnega obratovanja, kjer bo preverjen in uporabljen. Izkušnje bodo uporabljene v 

obratovalni fazi [13], [14].  

 

8.2.3.13 Splošni pisni postopki za izvajanje poskusnega obratovanja 

 

Vse dejavnosti poskusnega obratovanja se bodo izvajale v skladu s splošnimi pisnimi postopki, 

ki bodo izdelani še pred začetkom poskusnega obratovanja. V njih bo urejeno predvsem: 

 Organizacija poskusnega obratovanja; 

 Kompetence in usposabljanje izvajalcev poskusnega obratovanja; 

 Obvladovanje dostopa oseb; 

 Izdelava navodil za uporabo in delovanje komponent; 

 Program varstva pred sevanji; 

 Prevzem komponent v poskusno obratovaje; in 

 Označevanje statusa dokumentacije in SSK [15]. 

8.3 OPREDELITEV PREIZKUŠANE OPREME 

Oznaka 
SSK 

Opis SSK, pomembnih za jedrsko 
varnost 

Obseg preizkušanja (potemnjene so naprave, ki 
se jih preizkuša) 

O1 Končna pakirna enota (odlagalni 
zabojnik) 

 Testiranje odlagalnega zabojnika se izvaja po 
posebnem program in ni predmet poskusnega 
obratovanja. 

 Ustreznost zabojnika s stališča internega 
transporta (npr. prijemalnih nastavkov) se izvaja 
v okviru preizkušanja odlagalno-transportnih 
naprav. Glej O11. 

O3 Silos  Testiranje (vgrajenih) težnostnih drenaž in 
zbiralnega bazena se bo izvajalo v okviru 
testiranja drenažnega sistema. Glej O4. 

O4 Drenažni sistem (vključno s 
kontrolnim bazenom in zbirnim 
rezervoarjem) 

 Preizkus delovanja drenažnega sistema silosa 
zajema testiranje zbiranja in vzorčenja 
drenažnih vod, delovanja zbiralnega bazena s 
pripadajočo opremo za indikacijo drenažnih vod 
v bazenu in za izčrpavanje drenažnih vod ter 
testiranje tlačnega cevovoda in pripadajoče 
armature do kontrolnega bazena oziroma 
prelivnega kanalizacijskega jaška. 

 Testiranje delovanja talnih drenaž v TO zajema 
preskus delovanja težnostnih drenaž in 
indikatorjev nivoja v zbirnem jašku in zbirnem 
rezervoarju ter izčrpavanje tekočin iz zbirnega 
jaška in zbirnega rezervoarja. 

 Testiranje kontrolnega bazena zajema preskus 
delovanja težnostnih dotokov drenaž,  
indikatorjev nivoja v kontrolnem bazenu in 
testiranje tlačnega cevovoda in pripadajoče 
armature do prelivnega kanalizacijskega jaška. 
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Oznaka 
SSK 

Opis SSK, pomembnih za jedrsko 
varnost 

Obseg preizkušanja (potemnjene so naprave, ki 
se jih preizkuša) 

O5 Zapora med silosom in 
vodonosnikom 

 NA 

O8 Protipoplavna zaščita - nasip  NA 

O9 Nadstrešnica (hala)  NA - NEPOM 

O10 Odlagalno - transportne naprave  Testiranje nosilnosti dvigala. 

 Preizkus delovanja dvigala s prijemalom za 
zabojnik in sistemov za: pozicioniranje 
prispelega vozila z zabojnikom, prepoznavanje 
in evidentiranje zabojnika, pozicioniranje 
zabojnika pri vlaganju v silos, spremljanje 
odlaganja (video kamere in razsvetljava), 
daljinsko vodenje odlaganja in evidentiranje 
odloženega zabojnika. 

O12 Protipožarni sistem  Testiranje in preskušanje sistema javljanja 
požara. 

 Testiranje in preskušanje sistema preskrbe s 
požarno vodo. 

O13 Sistemi fizičnega varovanja  Testiranje in preizkušanje sistemov tehničnega 
varovanja.  

O16 Sistem varstva pred sevanji Glej T7. 

T1 Zgradba - gradbena konstrukcija  NA 

T2 Protipoplavna zaščita Glej O8. 

T5 Kanalizacijski sistemi  Testiranje in preizkus v okviru preizkušanja 
drenažnega sistema. Glej O4. 

T6 Sistemi fizičnega varovanja Glej O13. 

T7 Sistem varstva pred sevanji  Preizkus delovanja sevalnih monitorjev, 
vzorčevanja izpustov in izpuhov ter sistemov v 
primeru ugotovljenih presežnih izmerjenih 
vrednosti.  

T9 Protipožarni sistem Glej O12. 

F1 Zunanja ograja  Testiranje senzorike v okviru preskušanja 
Sistema fizičnega varovanja. Glej O13. 

 
Tabela 8-2: Opredelitev preizkušane opreme 
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