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KRATICE IN POJMI

8-4/15

ARAO Agencija za radioaktivne odpadke

IAEA Mednarodna agencija za jedrsko energijo (MAAE)
IDZ Idejna zasnova

KPE Kon&na pakirna enota

NA Nepomembno/neuporabno za obravnavano podrocje
NEPOM Ni pomembno za jedrsko varnost

NEK Nuklearna elektrarna Krsko

NSRAO Nizko- in srednjeradioaktivni odpadki

RAO Radioaktivni odpadki

SSK Skupek konstrukcij, sistemov in komponent

TO TehnoloSki objekt

URSJV Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

VZD Varnost in zdravje pri delu

Z2G0O-1 Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS 102/04 z dopolnili in popravki
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8 POSKUSNO OBRATOVANJE ODLAGALISCA

8.1 SPLOSNO

Opisi v zvezi s programom poskushega obratovanja izhajajo iz projektnih resitev, ki so podane
v Idejnih zasnovah (IDZ) za projekt Odlagalis¢e NSRAO Vrbina, [1]. Projektna dokumentacija
je izdelana v skladu z Uredbo o drzavnem prostorskem nacrtu za odlagalis€e nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v obcini Krsko [2].

Poglavje, ki obravnava poskusno obratovanje odlagaliS¢a je povzeto po referenéni
dokumentaciji za odlaglis¢e NSRAO — Poskusno obratovnaje [4].

Odstranjevanje ze odlozenih NSRAO (povradljivost — retrievability), pri katerih so praznine med
zabojniki zapolnjene s polnilnim betonom, iz odlagalnega silosa ni zahtevano in zato ni
predmet testnih preizkusov v ¢asu poskusnega obratovanja.

8.2 PROGRAM POSKUSNEGA OBRATOVANJA

8.2.1 NAMEN POSKUSNEGA OBRATOVANJA

Namen poskusnega obratovanja je izvedba testov in preizkusov obratovanja zgrajenega
odlagalis¢a, s katerimi se preveri in opredeli skladnost delovanja odlagali$€a in zgrajenih
naprav (SSK jev) z odobrenimi projektnimi reSitvami in zahtevanimi projektnimi pogoji ter hkrati
ustreznost projektnih reSitev in obratovalnih postopkov ob sodelovanju predvidenega
obratovalnega osebja, ki obravnavajo uporabo teh reSitev, glede na Zelene funkcije SSK.
Zabojnik kot KPE bo nacrtovan in predpisan v fazi postopka pridobivanja gradbenega
dovoljenja, ustrezno licenciran pa v fazi pridobivanja dovoljenja za poskusno obratovanije, ko
bodo predpisani tudi postopki za preverjanje ustreznosti KPE, oz. skladnost s projektnimi in
drugimi zahtevami. Za ustreznost betonskih zabojnikov je odgovoren upravljavec odlagalis¢a,
za ustreznos KPE skladne z merili sprejemljivosti pa pripravljalec odpadkov oz. KPE na
odlaganje. Skladnost KPE z merili sprejemljivosti pa preveri upravlavec odlagalis¢éa ob
sprejemu KPE na odlagalisCe.

Zabojnike z NSRAO se dostavi na odlagaliS¢e po izvedbi testov in preskusov, ki so predvideni
za fazo pred vnosom radioaktivnih snovi na odlagali$¢e. V NEK bodo pred odvozom na odlagalisce
opravljeni vsi testi in preskusi, s katerimi bo izkazano, da odpadki, pripravljeni na odlaganje ustrezajo
merilom sprejemljivosti za odlaganje. Obseg preskusov v nek bo torej izdelan v skladu z MS za
odlaganje.

Poleg tega bo pred prevozom na odlagali§¢e opravljeno tudi preverjanje ustreznosti voznika, tovorka in
vozila za prevoz.

Tovorek, vozilo in voznik morajo izpolnjevati zahteve Zakona o prevozu nevarnega blaga
(ZPNB) oziroma ADR.

Tovorek (odlagalni zabojnik) ustreza zahtevam ADR za industrijski tovorek IP-2.
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Voznik in tovorno vozilo morajo izpolnjevati zahteve ADR za prevoz snovi razreda 7 -
Radioaktivne snovi.

Administrativni postopek za pripravo in odobritev postopkov preizkudanja, nadzora izvajanja
preizkusov ter pregleda in odobritve postopkov preizku$anja je domena sistema vodenja in je
opisan v poglavju 3 tega dokumenta.

V poskusno obratovanje so zajeta tudi nenormalna obratovalna stanja (anomalije) in izredni
dogodki ter izvajanje programa monitoringa med poskusnim obratovanjem, ki je enak
monitoringu med rednim obratovanjem kot je definiran v poglavju 15.2 tega dokumenta o
monitoringu radioaktivnosti.

Zabojnike z odpadki, ki bodo vloZeni v odlagalni silos v Casu poskusnega obratovanja, bo
mozno iz silosa in odlagali§¢a odstraniti. Odstranjeni zabojniki bodo zaasno uskladis¢eni v
TO ali v hali nad silosom.Praznine med odlozenimi zabojniki z odpadki v ¢asu poskusnega
obratovanja ne bodo zapolnjene s polnilnim betonom. Testni zabojniki bodo shranjeni za
obdobno testiranje naprav in opreme v NEK in na odlagali$¢u, uporabljeni za druge namene
(utezi, 8¢iti) ali pa opredeljeni za gradbeni odpadek.

Opis potreb po morebitnem dodathnem osebju in njegovem sodelovanju z upravljavcem med
poskusnim, ter podroben opis postopkov za pripravo in odobritev postopkov preizkusanja,
nadzora izvajanja preskusov ter pregleda in odobritve rezultatov bo natanéneje opredeljen v
Varnostnem porocilu v fazi pridobivanja soglasja h gradbenem dovoljenju.

8.2.2 VODENJE POSKUSNEGA OBRATOVANJA

Pred zaletkom poskusnega obratovanja mora biti izdelana dokumentacija in izpolnjeni
predpogoji, ki jih dologajo:e ZGO-1 [5]; Cetrti razdelek: Pridobitev uporabnega dovoljenja;

e ZVISJV [6]; 78. ¢len in izvedbene zahteve v JV 5 [7] in JV 9 [8]; ter

¢ Program obvladovanja sprememb (smiselnha uporaba za hovogradnjo SSK).

Poskusno obratovanje odlagalis¢a se izvaja v skladu s Programom poskusnega obratovanja
(Program) in:

e postopki sprejema in ugotavljanja skladnosti z merili sprejemljivosti, evidentiranja in
odlaganja NSRAO, izdelanim na podlagi Programa ravhanja z RAO [9];

e posebnimi dokumenti za potrebe poskusnega obratovanja, ki so za posamezne SSK
in preizkuSanja izdelani v skladu z dolodili to¢ke 8.2.3 tega dokumenta in Programom
ravnanja z RAO [9]; in

e splosSnimi pisnimi postopki za potrebe poskusnega obratovanja, navedenimi v tocki
8.2.3 tega dokumenta.

V Casu poskusnega obratovanja se bo uporabljalo in hkrati preverjalo ustreznost in skladnost
programskih dokumentov in pripadajoCih izvedbenih postopkov s projektnimi reSitvami,
varnostnimi zahtevami in drugimi pogoji za delovanje odlagalis€a za podrocja:

1. Obratovalni pogoji in omejitve;

2. Delovanje SSK;

3. Sistem vodenja;
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Projektne osnove;
Varnostne analize;

Nadzor procesov staranja;
Nadzor sprememb na odlagaliS¢u;

4
5.
6. Vzdrzevanje, nadzor, pregledi in preizkusanje;
7
8
9

. Usposabljanje zaposlenih;
10. Spremljanje obratovalnih izkusenj in obratovalnih kazalnikov;
11. Varstvo pred sevanji;

12. Obratovalni monitoring;
13. Ukrepanje v primeru nesrece; in

14. Fizi€no varovanje.

Pri izvajanju poskusnega obratovanja sodelujejo vse sluzbe oziroma organizacijske enote

ARAO.

Odbor za obratovanje odlagalis¢a

Odbor za varnost odlagaliSca

Sektor odlagalis¢ée NSRAO

Vodstvo odlagaliS¢a

8-7/15

Dejavnost sploSnih
sluzb

Dejavnost tehni¢ne
sluzbe

Dejavnost sluzbe Dejavnost sluzbe
varstva pred sevanji varovanja

Pri izvajanju poskusnega obratovanja sodelujejo predvsem tudi:

e Sluzba QA/QC (ARAO);

¢ Sluzba za varstvo pred sevanji (ARAO);
¢ Sektor za podrocje inZzeniringa ARAO

¢ Projektant;
e |zbrani izvajalci SSK;
e Izbrani dobavitelji SSK;

o Pooblasceni izvajalci testiranj in preskusov; in

e [zvajalec strokovnega nadzora (v skladu z 98. ¢lenom ZGO-1).

V organizacijsko strukturo poskusnega obratovanja je vklju€en tudi URSJV.

Prenos odgovornosti med fazo gradnje in fazo poskusnega obratovanja se izvaja v skladu z
dolocili ZGO-1 za to podrocje. Vodstvo in sluzbe odlagalis¢a so odgovorne za poskusno in
redno obratovanje odlagaliS¢a. S pridobitvijo dovoljenja za uporabo odlagaliS¢a postanejo
odgovornosti ARAO, kot naroCnika v imenu investitorja Republike Slovenije, odgovornosti
upravljavca odlagalis¢a. ARAO postane upravljalec odlagalis¢a, ko prevzame javno sluzbo
odlaganja, za to potrebuje tudi dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti odlaganja NSRAO.

Vse osebe, ki aktivnho sodelujejo pri dejavnostih poskusnega obratovanja na lokaciji
odlagalis€a, imajo opravljeno posebno usposabljanje, ki ga zagotovi ARAO. Usposabljanje
potrebno za zaposlene na odlagaliS$¢ NSRAO je podorbneje opredeljeno v referenénem
dokumentu Usposabljanje [10]. Okvirno Stevilo potrebnega osebja je 12 ljudi.
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8.2.2.1 Terminski nacrt izvajanja poskusnega obratovanja:

Dveletno poskusno obratovanje se bo pri€elo po koncu gradnje in pridobitvi odlocbe o
poskusnem obratovanju. V prvem delu poskusnega obratovanja se bodo izvajali zlasti hladni
obratovalni preskusi (commissioning), za ta namen se bo izdelalo 10 zabojnikov za izvedbo
licenciranja in za to potrebnih preizkusov in testov.

Vedji del preizkusov in testiranj naj bi bil opravljen v prvi polovici prvega leta poskusnega
obratovanja. V drugi polovici prvega leta poskusnega obratovanja bodo doseZeni pogoji za
sprejem radioaktivnih odpadkov. V prvem letu bo tako odloZenih 5 odlagalnih zabojnikov z
NSRAO, v drugem letu pa 10 zabojnikov. Ob koncu drugega leta bo pridobljeno uporabno
dovoljenje in na podlagi tega dovoljenje za obratovanije.

Dejavnosti poskusnega obratovanja Prvo leto | Drugo leto
Predobratovalni preskusi X
Stevilo preskusnih zabojnikov (hladni

; ] 10
obratovalni preskusi)
Obratovalni testi in preizkusi X X
Stevilo odlozenih zabojnikov z NSRAO 5 10

T

Tabela 8-1: Terminski nacrt poskusnega obratovanja

8.2.2.2 Varstvo pred sevanji

Varstvo pred sevanji organizira in zagotavlja Sluzba za varstvo pred sevanji ARAO, ki po
potrebi angaZzira podizvajalce.

8.2.2.3 Varnost in zdravje pri delu

Dejavnosti Varnosti in zdravja pri delu (VZD) organizira, zagotavlja in izvaja poverjenik za VZD
na ARAO. Dejavnosti VZD izvaja tudi koordinator VZD, imenovan s strani ARAQO v skladu z
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih.

8.2.2.4 Fizi¢no varovanje
Fizicno varovanje odlagaliS¢a zagotavlja in organizira ARAO, izvaja pa ga ARAO s
podizvajalci. Nivoje dostopa na predlog odgovornih oseb udelezenih subjektov odobri vodja

odlagaliS¢a. Osebe, ki sodelujejo pri poskusnem obratovanju odlagali§¢a imajo opravljeno
varnostno preverjanje.

8.2.2.5 Ukrepanje ob izrednih dogodkih

Navodila za ukrepanje ob izrednih dogodkih zagotavlja ARAO. Uporabnost in ucinkovitost
navodil se preveri v asu poskusnega obratovanja.

8.2.2.6 Upostevanje ¢loveskih dejavnikov
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ARAO pri naCrtovanju poskusnega obratovanja upoSteva dejavnike, ki vplivajo na delovno
okolje, ucinkovitost izvajanja del in zadovoljstvo pri delu, zlasti:

e Ustreznost in zadostnost ¢loveskih in drugih virov;

e Ustrezen delovni ¢as z odmorom za prehrano;

e Ustreznost delovnega okolja in sredstev za delo; in

e Zadostnost in jasnost komunikacije.

Za zmanj8anje Cloveskih napak se uposteva jasna pravila dela in obna$anja, ki so v skladu z
delom in obnaSanjem v jedrskih objektih (delo po postopkih, samopreverjanje, tripotna
komunikacija, neodvisni pregled-nadzor, osebna odgovornost). Pri na¢rtovanju poskusnega
obratovanja je potrebno vzpostaviti tudi usterezn sistem vodenja, ki upoSteva ustrezno
varnostno kulturo.

8.2.2.7 Obvladovanje neskladnosti in korektivni ukrepi

Odpravo pri testiranjih ugotovljenih neskladnosti se preverja s pregledi korektivnih ukrepov. Za
SSK, za katere je bila s testiranji in preskusi ugotovljena neustreznost, se izvede sprememba
projektne resitve. Izvedeno spremembo projektne resitve je potrebno ustrezno preveriti in
potrditi.

8.2.3 [ZVAJANJE PROGRAMA

8.2.3.1 Obseg izvajanja poskusnega obratovanja

V poskusno obratovanje je vklju¢ena oprema (sistemi in naprave), pomembna za jedrsko
varnost. Posredni predmet presojanja ustreznosti v okviru poskusnega obratovanja so tudi
podporni sistemi in naprave ter objekti, v katerih so sistemi in naprave vgrajeni, in pisni
postopki za uporabo in delovanje opreme, pomembne za jedrsko varnost [11].

Seznam SSK, pomembnih za jedrsko varnost, povzet po Projektne osnove za odlagalis¢e
NSRAO Vrbina, Krsko — faza presoje vplivov na okolje, st. dokumenta 02-08-011-
001/NSRAO2-POR-013-01, Revizija 1, ARAO, avgust 2016 [12], je podan v tocki 8.3. V
seznamu so oznacene naprave, ki bodo predmet preizkusov in testiranj v ¢asu poskusnega
obratovanja. Tem je dodan kratek opis preizkuSanja in cilji preizkuSanja.Vsi testi in
preizkuSanja bodo v celoti izvedeni pred vnosom radioaktivnih snovi na odlagaliS¢e. Po vnosu
radioaktivnih snovi bodo ponovljeni samo testi in preskusi sistema obratovalnega monitoringa
in nadzor radioaktivnosti delovnega okolja.

V &asu poskusnega obratovanja se na odlagalis¢u ne bo izvajalo polnjenje praznin med
zabojniki v silosu. Preizkus polnjenja praznin s polnilnim betonom bo predvideni izvajalec
izvedel na drugi lokaciji in ob upostevanju okolis€in polnitve praznin v silosu, s ¢emer bo
preverjena izvedljivost in u€inkovitost postopka. Preizkusilo se bo tudi delovanje opreme za
polnjenje praznin. Samo polnjenje praznin se preiskusi na testnem polju, na podlagi katerega
bo mozno opredeliti glavne parametre nacina in hitrosti polnjenja praznin. Polnilni beton je
NEPOM, zato morebitne manjSe anomalije pri vgradnji ne bodo bistveno vplivale na jedrsko
varnost.

8.2.3.2 Merila sprejemljivosti preizkusov
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Merila sprejemljivosti za testiranje in preizkuSanje so podana v pisnih postopkih za izvedbo
testiranja in preizkusov in temeljijo na:

e Obratovalnih pogojih in omejitvah;

e Projektnih osnovah;

e Funkcionalni analizi SSK; in

e Tehni¢nih predpisih, standardih in smernicah.

Merila preizku$anja bodo obravnavana v posebnih pisnih postopkih.

8.2.3.3 Obvladovanje projektiranja

Vse spremembe projektnih resitev, ki so posledica ugotovitev poskusnega obratovanja so
obvladovane in izvedene v skladu s programom obvladovanja sprememb [11].

8.2.3.4 Dokumenti za poskusno obratovanje

Postopki testiranja in poskusnega obratovanja se izvajajo v skladu s pisnimi dokumenti, ki
obravnavajo posamezne SSK in postopke testiranja in preskusanja ali skupine teh elementov.

Dokumenti za poskusno obratovaje dolo¢ajo:

e zahteve v zvezi s predmetom preizkuSanja;
e namen in cilje;

o omejitve in (pred)pogoje

e postopke (po delovnih korakih) in metode;
e opremo;

e zahteve za osebije;

e varnostne zahteve in ukrepanje v sili;

e merila sprejemljivosti;

e zbiranje podatkov,

e zapise;in

e overjanje dejavnosti poskusnega obratovanja.

Dokumenti za poskusno obratovaje so izdelani v skladu s programom poskusnega obratovanja
in so izdelani v obliki:

e postopka za predobratovalni preizkus; al
e postopka za poskusno obratovanje.

8.2.3.5 Oznacevanje SSK
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Pri izvajanju poskusnega obratovanja se bo uporabljalo oznake, ki so bile za SSK dolo¢ene v
fazi projektiranja in gradnje. Oznake morebitne zaCasne opreme bodo izrazale razliko glede
na oznake stalne opreme.

8.2.3.6 Status kontroliranja, preskusanja in obratovanja

SSK ali spremljajo€a dokumentacija mora biti opremljena z oznako v zvezi s statusom
postopka kontrole ali preskuSanja (status indicator), ki izkazuje, da je bil postopek opravljen,
in ki zagotavlja, da izdelek, za katerega ni bil opravljen postopek kontrole ali preskusanja, ne
bo uporabljen ali montiran oziroma ne bo vkljuen v obratovanije.

8.2.3.7 Zacasne spremembe

ZaCasne spremembe v Casu poskusnega obratovanja bodo obvladovane po Programu za
obvladovanje sprememb.

8.2.3.8 VzdrzZevanje SSK

Programi vzdrzevanja, preizkus$anja in pregleda SSK bodo vsebinsko vzpostavljeni, preverjeni
in uporabljeni v fazi poskusnega obratovanja. Izkusnje bodo uporabljene v obratovalni fazi [11].

8.2.3.9 Obvladovanje staranja SSK

Programi obvladovanja staranja SSK, zlasti program geodetskih in tehni¢nih opazovan;j
gradbenih SSK, vklju¢no z zabojnikom, bodo vsebinsko vzpostavljeni, preverjeni in uporabljeni
v fazi poskusnega obratovanja. IzkuSnje bodo uporabljene v obratovalni fazi [11].

8.2.3.10 Ravnanje in skladi$c¢enje

Ravnanje in skladiS¢enje vseh SSK in druge pomembne opreme, ki se lahko v Casu
poskusnega obratovanja pri neustreznem ravnanju ali skladiS€¢enju poSkoduje in ni vel
primerna za uporabo, bo predpisano.

8.2.3.11 Obvladovanje merilne in preizkusevalne opreme

Orodja in naprave za meritve in presku$anje, ki lahko vplivajo na kakovost, bodo obvladovane,
obdobno kalibrirane, umerjene in vzdrzevane v obmocju predvidene to¢nosti.
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Izbira merilne in preizkuSevalne opreme se izvaja glede na opredeljene zahteve predvidene
meritve. Zahteve zajemajo predvsem podatke o vrsti, to€nosti, dopustnih napak in obmodju
meritve.

8.2.3.12 Obratovalni monitoring

Program obratovalnega monitoringa bo dokonéno vsebinsko vzpostavijen za potrebe
poskusnega obratovanja, kjer bo preverjen in uporabljen. IzkuSnje bodo uporablijene v
obratovalni fazi [13], [14].

Monitoring radioaktivnosti okolja je podrobneje definiran v poglavju 15.2 tega dokumenta in
obsega trajno in ob&asno merjenje:

- radioaktivnosti v zunanjem zraku,

- zunanjega gama sevanja,

- vsebnosti radionuklidov v (povrsinskih in podzemnih) vodah,
- radioaktivnosti tal ter padavin,

- radioaktivnosti krme, pitne vode, Zivil...

8.2.3.13 Splosni pisni postopki za izvajanje poskusnega obratovanja

Vse dejavnosti poskusnega obratovanja se bodo izvajale v skladu s sploSnimi pisnimi postopki,
ki bodo izdelani Se pred zaCetkom poskusnega obratovanja. V njih bo urejeno predvsem:

¢ Organizacija poskusnega obratovanja;

¢ Kompetence in usposabljanje izvajalcev poskusnega obratovanja;
e Obvladovanje dostopa oseb;

e lzdelava navodil za uporabo in delovanje komponent;

e Program varstva pred sevaniji;

e Prevzem komponent v poskusno obratovaje; in

e OznacCevanje statusa dokumentacije in SSK [15].

8.3 OPREDELITEV PREIZKUSANE OPREME

Oznaka | Opis SSK, pomembnih za jedrsko Obseg preizkusanja (potemnjene so naprave, Ki

SSK varnost se jih preizkusa)
01 Konc¢na pakirna enota (odlagalni e Testiranje odlagalnega zabojnika se izvaja po
zabojnik) posebnem program in ni predmet poskusnega

obratovanja.

e Ustreznost zabojnika s staliS¢a internega
transporta (npr. prijemalnih nastavkov) se izvaja
v okviru preizku$anja odlagalno-transportnih
naprav. Glej O11.
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Oznaka
SSK

Opis SSK, pomembnih za jedrsko
varnost

Obseg preizkusanja (potemnjene so naprave, ki
se jih preizkusa)

03

Silos

e Testiranje (vgrajenih) teznostnih drenaz in
zbiralnega bazena se bo izvajalo v okviru
testiranja drenaznega sistema. Glej O4.

04

Drenazni sistem (vklju¢no s
kontrolnim bazenom in zbirnim
rezervoarjem)

e Preizkus delovanja drenaznega sistema silosa
zajema testiranje zbiranja in vzoréenja
drenaznih vod, delovanja zbiralnega bazena s
pripadajo¢o opremo za indikacijo drenaznih vod
v bazenu in za iz&rpavanje drenaznih vod ter
testiranje tlaénega cevovoda in pripadajoce
armature do kontrolnega bazena oziroma
prelivnega kanalizacijskega jaska.

e Testiranje delovanja talnih drenaz v TO zajema
preskus delovanja teznostnih drenaz in
indikatorjev nivoja v zbirnem jasku in zbirnem
rezervoarju ter iz€rpavanje tekoc€in iz zbirnega
jaska in zbirnega rezervoarja.

e Testiranje kontrolnega bazena zajema preskus
delovanja teznostnih dotokov drenaz,
indikatorjev nivoja v kontrolnem bazenu in
testiranje tlacnega cevovoda in pripadajoce
armature do prelivnega kanalizacijskega jaska.

05

Zapora med silosom in
vodonosnikom

o NA

08

Protipoplavna zascita - nasip

e NA

09

Nadstresnica (hala)

e NA-NEPOM

010

Odlagalno - transportne naprave

e Testiranje nosilnosti dvigala.

e Preizkus delovanja dvigala s prijemalom za
zabojnik in sistemov za: pozicioniranje
prispelega vozila z zabojnikom, prepoznavanje
in evidentiranje zabojnika, pozicioniranje
zabojnika pri vlaganju v silos, spremljanje
odlaganja (video kamere in razsvetljava),
daljinsko vodenje odlaganja in evidentiranje
odlozenega zabojnika.

012

Protipozarni sistem

e Testiranje in preskuSanje sistema javljanja
pozara.

e Testiranje in preskusanje sistema preskrbe s
poZarno vodo.

013

Sistemi fizi€nega varovanja

e Testiranje in preizku$anje sistemov tehninega
varovanja.

016

Sistem varstva pred sevanji

Glej T7.

T1

Zgradba - gradbena konstrukcija

o NA

T2

Protipoplavna zascita

Glej O8.

TS5

Kanalizacijski sistemi

e Testiranje in preizkus v okviru preizkuSanja
drenaznega sistema. Glej O4.

T6

Sistemi fiziénega varovanja

Glej O13.

T7

Sistem varstva pred sevanji

e Preizkus delovanja sevalnih monitorjev,
vzor€evanja izpustov in izpuhov ter sistemov v
primeru ugotovljenih preseznih izmerjenih
vrednosti.

T9

Protipozarni sistem

Glej O12.

F1

Zunanja ograja

e Testiranje senzorike v okviru preskusanja
Sistema fizi€nega varovanja. Glej O13.

Tabela 8-2: Opredelitev preizkusane opreme

8-13/15
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Vsi strojni in elektro sistemi bodo po izgradnji preizkuSeni v skladu s predpisanimi zahtevami,
ki so navedene v projektni dokumentaciji, s €emer bo izkazano doseganje Zelenih funkcij.
POM SSK bodo $e dodatno funkcionalno preverjeni v fazi poskusnega obratovanja.
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